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van peter reekmans
De vernieuwing van de rijbaan tussen de Lindestraat te Bunsbeek en de Deelberg te Tienen is ondertussen afgerond. Er zijn al verschillende andere projecten gedefinieerd op dit wegvak van de gewestweg N29.

1. In samenwerking met Aquafin voorziet het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de vernieuwing van zowel de rijbaan, alsook de riolering op het wegvak Schoolstraat (Bunsbeek) – Kasseiweg (Glabbeek). De rijbaan wordt over 3.1 km volledig vernieuwd op dezelfde wijze als de recent uitgevoerde werken tussen Bunsbeek en Tienen.

AWV voert de studie van de rijbaan in eigen beheer uit. Een startnota is voor dergelijk structureel onderhoud niet nodig, aangezien aan de bestaande wegindeling niets wordt gewijzigd. Aquafin heeft voor de studie van de riolering het studiebureau aangesteld.
De aanbesteding en de bouwaanvraag worden voorzien voor het jaareinde. De werken nemen een jaar in beslag en zullen pas kunnen starten in de tweede helft van 2012 of in 2013, nadat de werken op de N223 zijn beëindigd.
2. In overleg met de gemeente voorziet AWV op langere termijn de aanleg van vrijliggende fietspaden op het wegvak Bunsbeek – Tienen en Bunsbeek – Glabbeek en heeft hiervoor al startnota’s opgemaakt en besproken met de gemeentebesturen. Voor de aanleg van dergelijke vrijliggende fietspaden met behoud van een bomenrij en open grachten, zal een verbreding van het openbaar domein nodig zijn. De aanleg van vrijliggende fietspaden is dan ook niet opgenomen in het bovenvermelde dossier. De vrijliggende fietspaden kunnen pas worden gerealiseerd na het uitvoeren van een ontwerpstudie en van de onteigeningen. Deze studie dient nog te worden aangevat.
3. Met betrekking tot de Aquafin-projecten werd op voorstel van Aquafin, beslist, om vanwege de interferentie met de werken aan de N29 (Tiensesteenweg) én in het kader van de “minder hinder”-aanpak, de aan Aquafin opgedragen projecten als volgt te te optimaliseren: de delen van de projecten 20126, 20127 en 21078 gelegen binnen het tracé van de steenweg werden ondergebracht in het project “Verbindingsriolering Tiensesteenweg” onder projectnummer 20127A. Als gevolg hiervan werden de projecten 20126 “Collector Velp Glabbeek” en 21078 “Verbindingsriolering Zuurbemde” afgeslankt tot de respectievelijk voorziene werken gelegen buiten de steenweg. De buiten de steenweg gesitueerde werken voorzien in het project 20127, werden ondergebracht in het project 20127B “Verbindingsriolering Bunsbeekdorp”.

In het kader van het Lokaal Pact werd bij de opmaak van het Optimalisatieprogramma 2013 tevens beslist om – met het oog op het realiseren van een optimale afkoppeling in het tracé van het project 20127A – betrokken bovengemeentelijke project uit te breiden met de aanleg van de technisch afscheidbare dienstrioleringen in het tracé van de verbindingsriolering.

Wat de huidige stand van zaken betreft inzake de vergunningsstatus van de betrokken projecten kan ik u het volgende meedelen:

· voor het project 20127B “Verbindingsriolering Bunsbeekdorp” werd de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd op 12 juli 2011;

· voor het project 20126 “Collector Velp Glabbeek” wordt momenteel het ontwerp opgemaakt. Daarna kan de vergunningsaanvraag ingediend worden;

· voor het project 21078 “Verbindingsriolering Zuurbemde” werd met de gemeente Glabbeek en de politie afgesproken dat deze werken – omwille van omleidingsmogelijkheden - pas kunnen uitgevoerd worden na uitvoering van de werken in de Tiensesteenweg;

· voor het project 22053 “Verbindingsriolering Dorpsstraat” wordt de vergunningsaanvraag in de loop van september 2011 ingediend.

4. AWV voorziet samen met Aquafin communicatiemomenten met de bewoners en de handelaars en dit tegen het jaareinde van 2011 (bij het indienen van de bouwaanvraag).
